MUNICÍPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
CNPJ: 01.614.685/0001-29
Praça Senhora do Patrocínio, 36 - Liberdade | Veredinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA | **VALOR DO CONVÊNIO: R$ 116.489,71** | **DATA:15/04/2019**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E GUARDA-CORPO NA ARQUIBANCADA | **LOCAL: RUA JOÃO PINHEIRO, S/N - DISTRITO DE MENDONÇA** | **PRAZO DA OBRA: 90 DIAS**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA	Físico %	**1%**	**100,00%**					
			Financeiro	1.386,35	1.386,35					
2		GUARDA CORPO - EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	**31,63%**	**100,00%**					
			Financeiro	36.847,76	36.847,76					
3		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**0,95%**	**100,00%**					
			Financeiro	1.102,44	1.102,44					
4		LOCAÇÃO DE OBRA	Físico %	**0,24%**	**100,00%**					
			Financeiro	274,21	274,21					
5		TERRAPLANAGEM /TRABALHO COM TERRA	Físico %	**0,48%**	**100,00%**					
			Financeiro	560,56	560,56					
6		FUNDAÇÃO	Físico %	**1,14%**		**100,00%**				
			Financeiro	1.330,33		1.330,33				
7		ESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	**6,77%**		**100,00%**				
			Financeiro	7.882,52		7.882,52				
8		LAJE PRÉ-MOLDADA	Físico %	**3,33%**			**100,00%**			
			Financeiro	3.884,40			3.884,40			
9		COBERTURAS	Físico %	**3,48%**			**50,00%**	**50,00%**		
			Financeiro	4.056,70			2.028,35	2.028,35		
10		ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	**2,61%**				**100,00%**		
			Financeiro	3.036,64				3.036,64		
11		PISOS	Físico %	**2,72%**			**50,00%**	**50,00%**		
			Financeiro	3.164,50			1.582,25	1.582,25		
12		ALVENARIA E DIVISÕES	Físico %	**4,67%**		**100,00%**				
			Financeiro	5.442,08		5.442,08				
13		CINTAMENTOS E VERGAS	Físico %	**0,17%**		**100,00%**				
			Financeiro	202,19		202,19				
14		ESQUADRIAS	Físico %	**4,95%**		**100,00%**				
			Financeiro	5.763,59		5.763,59				
15		REVESTIMENTOS	Físico %	**15,36%**		**50,00%**	**50,00%**			
			Financeiro	17.895,99		8.948,00	8.948,00			
16		PINTURA	Físico %	**3,02%**			**50,00%**	**50,00%**		
			Financeiro	3.519,59			1.759,80	1.759,80		
17		ISNTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Físico %	**11,04%**			**50,00%**	**50,00%**		
			Financeiro	12.861,34			6.430,67	6.430,67		
18		DIVISÓRIAS E BANCADAS	Físico %	**2,64%**				**100,00%**		
			Financeiro	3.078,03				3.078,03		
19		VIDROS E ESPELHOS	Físico %	**0,55%**				**100,00%**		
			Financeiro	645,84				645,84		
20		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,88%**			**30,00%**	**70,00%**		
			Financeiro	3.360,41			1.008,12	2.352,29		
21		LIMPEZA GERAL	Físico %	**0,17%**				**100,00%**		
			Financeiro	194,24				194,24		
		TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**34,48%**	**25,38%**	**22,01%**	**18,12%**		
			Financeiro	**R$ 116.489,71**	**R$ 40.171,32**	**R$ 29.568,71**	**R$ 25.641,58**	**R$ 21.108,10**		

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira - Engenheiro Civil

CREA/MG: 211143/D

Edilson Nunes de Araújo - Prefeito Municipal

Observações: