
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,22% 100,00%

Financeiro R$ 2.105,67 R$ 2.105,67

- Físico % 0,89% 100,00%

-
Financeiro R$ 1.535,36 R$ 1.535,36

3 - Físico % 11,12% 90,00% 10,00%

- Financeiro R$ 19.235,54 R$ 17.311,99 R$ 1.923,55

4 - Físico % 78,99% 50,00% 25,00% 25,00%

- Financeiro R$ 136.636,65 R$ 68.318,33 R$ 34.159,16 R$ 34.159,16

6 - Físico % 7,79% 25,00% 75,00%

Financeiro R$ 13.472,11 R$ 3.368,03 R$ 10.104,08

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 12,11% 40,61% 19,75% 19,75% 1,95% 5,84%

Financeiro R$ 172.985,33 R$ 20.953,02 R$ 70.241,88 R$ 34.159,16 R$ 34.159,16 R$ 3.368,03 R$ 10.104,08

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/12/2017PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 172.985,33

PRAZO DA OBRA: 06 meses

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 

LOCAL: PRAÇA DO CRUZEIROOBRA: COBERTURA DE QUADRA

1

2

211143/D

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA - ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)

SUPERESTRUTURA / COBERTURA             

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP - MG

 


