
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 7,41% 100,00%

Financeiro R$ 28.252,67 R$ 28.252,67

Físico % 10,66% 100,00%

Financeiro R$ 40.659,67 R$ 40.659,67

Físico % 10,85% 20,00% 80,00%

Financeiro R$ 41.376,24 R$ 8.275,25 R$ 33.100,99

Físico % 19,86% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 75.778,59 R$ 30.311,44 R$ 45.467,15

Físico % 40,54% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 154.643,13 R$ 77.321,57 R$ 77.321,57

Físico % 10,69% 100,00%

Financeiro R$ 40.768,69 R$ 40.768,69
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Físico % 100,00% 20,23% 16,62% 32,19% 30,96%

Financeiro R$ 381.478,99 R$ 77.187,59 R$ 63.412,43 R$ 122.788,72 R$ 118.090,26

Observações:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG
PRAÇA SENHORA DO PATROCÍNIO, 36 – BAIRRO: LIBERDADE – CEP: 39663-000.

CNPJ: 01.614.685/0001-29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Veredinha VALOR DA OBRA: R$ 381.478,99

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

OBRA: Construção de ponte sobre o rio Itamarandiba.

1

2

211143/D

CREARafael Aparecido Cordeiro Vieira - Engenheiro Civil

5

MOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

3

SUPER-ESTRUTURA

DATA: 17/01/2019

LOCAL: Estrada Veredinha-Mendonça PRAZO DA OBRA: 04 meses

Edilson Nunes de Araújo - Prefeito Municipal

TOTAL

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4 MESO-ESTRUTURA


