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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

885126/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS  482.274,98 % Período: 14,22% 31,56% 29,17% 25,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.052,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS  464.041,07 % Período: 14,55% 32,77% 29,56% 23,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - AV. AUGUSTO C. E RUA TAMBORIL 3.616,48 % Período: 0,00% 3,24% 96,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  13.564,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 14,22% 31,56% 29,17% 25,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.882,02 150.699,21 139.265,78 119.652,99 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 678,82 1.506,98 1.392,66 1.196,52 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.560,84 152.206,19 140.658,43 120.849,52 - - - - - - - - 

%: 14,22% 45,78% 74,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.882,02 218.581,23 357.847,01 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 678,82 2.185,80 3.578,46 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 4.774,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.560,84 220.767,03 361.425,46 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 482.274,98 

Local Responsável Técnico

Nome: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA

CREA/CAU: 21.1143/D

Data ART/RRT: 6048863

terça-feira, 21 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHAPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

VEREDINHA

1065200-81

Total:    R$ 482.274,98

Item Descrição
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