MUNICÍPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
CNPJ: 01.614.685/0001-29
Praça Senhora do Patrocínio, 36 - Liberdade | Veredinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 995.897,57**	**DATA: 17/03/2020**
OBRA: RECAPEMENTO (MICRO-REVESTIMENTO) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO	**LOCAL: RUAS E LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO**	**PRAZO DA OBRA: 03 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - TRABALHOS EM TERRA/SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**2,14%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 21.276,10	R$ 21.276,10					
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - TSD	Físico %	**38,52%**	**20,00%**	**30,00%**	**50,00%**			
			Financeiro	R$ 383.630,64	R$ 76.726,13	R$ 115.089,19	R$ 191.815,32			
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - MICRO REVESTIMENTO	Físico %	**50,36%**		**50,00%**	**50,00%**			
			Financeiro	R$ 501.510,83		R$ 250.755,42	R$ 250.755,42			
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	**8,98%**	**50,00%**		**50,00%**			
			Financeiro	R$ 89.480,00	R$ 44.740,00		R$ 44.740,00			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**14,33%**	**36,74%**	**48,93%**			
			Financeiro	**R$ 995.897,57**	**R$ 142.742,23**	**R$ 365.844,61**	**R$ 487.310,74**			

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: