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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços preliminares  1
3 Preparo do solo  1 2 3
4 Pavimentação asfáltica  1 2 3
5 Sistema de Drenagem  4 4 4
6 Sinalização  4 4 4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

338.942,08

100,00%

52.833,76

86,51%

-

211.143/D

391.775,84 391.775,84 391.775,84

100,00%100,00%

-97.005,10

Local e Data

135.231,37

VEREDINHA, 29 de abril de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado 34,52%

R$

100,00%61,75%

241.936,98

106.705,61

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

34,52%

Cronograma
%Parcela

135.231,37

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%13,49%27,24% 24,76% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%

391.775,84

Mês 08

391.775,84

---

0,00%

100,00%

-

391.775,84

100,00%

-

391.775,84

100,00%

-

391.775,84 391.775,84

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1081982-54 925113/2021 MDR Programa de Apoio a Projetos de 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
VEREDINHA ESTRADA VEREDINHA-MENDONÇA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.

127.477 v006   micro
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