
DATA: 27/07/2023 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,12% 100,00%

Financeiro R$3.367,76 R$3.367,76

Físico % 14,68% 100,00%

Financeiro R$44.298,53 R$44.298,53

Físico % 48,46% 50,00% 50,00%

Financeiro R$146.240,64 R$73.120,32 R$73.120,32

Físico % 34,87% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro R$105.230,65 R$52.615,33 R$31.569,20 R$21.046,13

Físico % 0,87% 40,00% 60,00%

Financeiro R$2.639,05 R$1.055,62 R$1.583,43

Físico % 100,00% 15,80% 17,44% 35,04% 31,73%

Financeiro R$301.776,63 R$47.666,29 R$52.615,33 R$105.745,14 R$95.749,88

Observações:

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 211.143/D

Edilson Nunes de Araújo

Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO: R$301.776,63

4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 TERRAPLENAGEM

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE VIAS PÚBLICAS NO 

DISTRITO DE MENDONÇA.

LOCAL: RUAS JOÃO MORAIS, JOÃO DIAS, ANTÔNIO CLARINDO, PROFA. 

BELMIRA, GERALDO MONTEIRO, DAVID CORDEIRO E RUA GUAXUPÉ - 

DISTRITO DE MENDONÇA 

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

 MUNICIPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Diretoria de Engenharia e Convênios
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