
DATA: 01/12/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,24% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 5.200,99 R$ 1.040,20 R$ 1.040,20 R$ 1.560,30 R$ 1.560,30

Físico % 11,46% 100,00%

Financeiro R$ 48.250,14 R$ 48.250,14

Físico % 63,69% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 268.086,99 R$ 53.617,40 R$ 107.234,80 R$ 107.234,80

Físico % 6,48% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 27.277,28 R$ 5.455,46 R$ 10.910,91 R$ 10.910,91

Físico % 7,59% 5,00% 20,00% 25,00% 50,00%

Financeiro R$ 31.934,53 R$ 1.596,73 R$ 6.386,91 R$ 7.983,63 R$ 15.967,27

Físico % 9,54% 100,00%

Financeiro R$ 40.169,69 R$ 40.169,69

Físico % 100,00% 24,83% 28,54% 30,34% 16,30%

Financeiro R$ 420.919,62 R$ 104.504,46 R$ 120.117,36 R$ 127.689,64 R$ 68.608,16

Observações:

______________________________________
Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 211.143/D

Edilson Nunes de Araújo
Prefeito Municipal

_____________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 ELEMENTO CENTRAL

VALOR DO 
CONVÊNIO:

R$420.919,62

FOLHA Nº: 01/01

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO

LOCAL: AV. MENDONÇA, S/N - VILA DO TRABALHO

TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

4 BASE DO PÓRTICO

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 PÓRTICO (PORTAL DE ENTRADA)

6 OBRAS COMPLEMENTARES

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

 
MUNICIPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Diretoria de Engenharia e Convênios
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