MUNICIPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
CNPJ: 01.614.685/0001-29

Pracga Senhora do Patrocinio, 36 - Liberdade | Veredinha/MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA VALOR DO CONVENIO: R$ 116.489,71 DATA:15/04/2019
OBRA: CONSTRUGAO DE VESTIARIO E GUARDA-CORPO NA ARQUIBANCADA LOCAL: RUA JOAO PINHEIRO, S/N - DISTRITO DE MENDONGA PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
A % Fisico/ o o o - o o
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES - PLACA Fisico % 1% 100,00%
Financeiro 1.386,35 1.386,35
2 GUARDA CORPO - EQUIPAMENTO ESPORTIVO Fisico % 31,63% 100,00%
Financeiro 36.847,76 36.847,76
3 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,95% 100,00%
Financeiro 1.102,44 1.102,44
4 LOCAGAO DE OBRA Fisico % 0,24% 100,00%
Financeiro 274,21 274,21
5 TERRAPLANAGEM /TRABALHO COM TERRA Fisico % 0,48% 100,00%
Financeiro 560,56 560,56
6 FUNDAGAO Fisico % 1,14% 100,00%
Financeiro 1.330,33 1.330,33
7 ESTRUTURA DE CONCRETO Fisico % 6,77% 100,00%
Financeiro 7.882,52 7.882,52
8 LAJE PRE-MOLDADA Fisico % 3,33% 100,00%
Financeiro 3.884,40 3.884,40
9 COBERTURAS Fisico % 3,48% 50,00% 50,00%
Financeiro 4.056,70 2.028,35 2.028,35
10 AGUAS PLUVIAIS Fisico % 2,61% 100,00%
Financeiro 3.036,64 3.036,64
11 PISOS Fisico % 2,72% 50,00% 50,00%
Financeiro 3.164,50 1.582,25 1.582,25
ALVENARIA E DIVISOES Fisico % 4,67% 100,00%
12 Financeiro 5.442,08 5.442,08
13 CINTAMENTOS E VERGAS Fisico % 0,17% 100,00%
Financeiro 202,19 202,19
14 ESQUADRIAS Fisico % 4,95% 100,00%
Financeiro 5.763,59 5.763,59
15 REVESTIMENTOS Fisico % 15,36% 50,00% 50,00%
Financeiro 17.895,99 8.948,00 8.948,00
16 PINTURA Fisico % 3,02% 50,00% 50,00%
Financeiro 3.519,59 1.759,80 1.759,80
17 ISNTALAGAO HIDROSSANITARIA Fisico % 11,04% 50,00% 50,00%
Financeiro 12.861,34 6.430,67 6.430,67
18 DIVISORIAS E BANCADAS Fisico % 2,64% 100,00%
Financeiro 3.078,03 3.078,03
19 VIDROS E ESPELHOS Fisico % 0,55% 100,00%
Financeiro 645,84 645,84
20 INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 2,88% 30,00% 70,00%!
Financeiro 3.360,41 1.008,12 2.352,29
21 LIMPEZA GERAL Fisico % 0,17% 100,00%
Financeiro 194,24 194,24
TOTAL Fisico % 100,00% 34,48% 25,38% 22,01% 18,12%)
Financeiro R$ 116.489,71 R$ 40.171,32 R$ 29.568,71 R$ 25.641,58 R$ 21.108,10
Observagdes:

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira - Engenheiro Civil

Edilson Nunes de Aratjo - Prefeito Municipal

CREA/MG: 211143/D




