
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,14% 100,00%

Financeiro R$ 21.276,10 R$ 21.276,10

Físico % 38,52% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro R$ 383.630,64 R$ 76.726,13 R$ 115.089,19 R$ 191.815,32

Físico % 50,36% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 501.510,83 R$ 250.755,42 R$ 250.755,42

Físico % 8,98% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 89.480,00 R$ 44.740,00 R$ 44.740,00

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 14,33% 36,74% 48,93%

Financeiro R$ 995.897,57 R$ 142.742,23 R$ 365.844,61 R$ 487.310,74

Observações:

3 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS - MICRO REVESTIMENTO

4 DRENAGEM                          DRE-001

Assinatura do Prefeito

TOTAL

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável CREA ou CAU

PRAZO DA OBRA: 03 meses

OBR-001
OBRAS VIÁRIAS - TRABALHOS EM TERRA/SERVIÇOS 

PRELIMINARES

OBR-001 OBRAS VIÁRIAS - TSD

LOCAL: RUAS E LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO
OBRA:  RECAPEMENTO (MICRO-REVESTIMENTO) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

(TSD) EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO

1

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 17/03/2020PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 995.897,57

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP - MG

MUNICÍPIO DE VEREDINHA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
CNPJ: 01.614.685/0001-29
Praça Senhora do Patrocínio, 36 - Liberdade | Veredinha/MG


