A CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
veredinha INFORMACOES GERAIS
MUNICIPIO: VEREDINHA/MG
PROJETO: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VEREDINHA/MG
RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA
N° CREA/CAU: CREA/MG: 211.143/D
Data: 21 de junho de 2022
ltem Descrigdo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES 05° MES 06° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 Servigos Preliminares 1.567,09 | 0,52% 1.567,09 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2 Drenagem Pluvial - Rua 15 de Novembro 143.022,45 | 47,32% 71.511,23 50,00% 71.511,23 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
3 Drenagem Pluvial - Juscelino Kubitschek 157.646,59 | 52,16% - 0,00% 78.823,30 50,00% 78.823,30 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
4 - - | 0,00% - - - - - -
5 - - | 0,00% - - - - - -
6 - - | 0,00% - - - - - -
7 - - | 0,00% - - - - - -
8 - - | 0,00% - - - - - -
9 - - | 0,00% - - - - - -
10 - - | 0,00% - - - - - -
11 - - | 0,00% - - - - - -
12 - - | 0,00% - - - - - -
13 - - | 0,00% - - - - - -
14 - - | 0,00% - - - - - -
15 - - | 0,00% - - - - - -
16 - - | 0,00% - - - - - -
17 - - | 0,00% - - - - - -
18 - - | 0,00% - - - - - -
19 - - | 0,00% - - - - - -
20 - - | 0,00% - - - - - -
21 - - | 0,00% - - - - - -
22 - - | 0,00% - - - - - -
23 - - | 0,00% - - - - - -
24 - - | 0,00% - - - - - -
25 - - | 0,00% - - - - - -
TOTAIS 302.236,13 | 100,00% 73.078,32 24,18% 150.334,52 | 49,74% 78.823,30 | 26,08% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAIS ACUMULADOS 302.236,13 | 100,00% 73.078,32 24,18% 223.412,84 73,92% 302.236,13 | 100,00% 302.236,13 | 100,00% 302.236,13 | 100,00% 302.236,13 | 100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



