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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Estrutura Concreto Armado - Muro 1

4 Alvenaria - Muro  2

5 Revestimentos e Acabamentos - Muro 3

6 Estrutura de Concreto Armado - Bilheteria, Portal e ADM 4

7 Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM 5

8 Instalações Elétricas  4

9 Esgotamento Sanitário  4

10 Instalações de Água Fria  4

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

-

397.111,80

100,00%

-

397.111,80

100,00%

-

397.111,80 397.111,80

Mês 09

100,00%

397.111,80

Mês 08

397.111,80

---

0,00%

100,00%

Mês 12

0,00%12,25%18,33% 16,40% 22,51% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

30,51%

Cronograma

%
Parcela

121.151,21

30,51%

R$

77,49%48,84%

193.947,32

72.796,11 -65.129,24

Local e Data

121.151,21

VEREDINHA/MG, 26 de outubro de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado

0,00%0,00%0,00%

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

259.076,56

100,00%

48.660,54

65,24%

89.374,70

211.143/D

307.737,10 397.111,80 397.111,80

100,00%100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079152-17 917232/2021 MAPA Agropecuária Sustentável 16/11/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

VEREDINHA/MG

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Construção

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


