CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
N Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1079152-17 917232/2021 MAPA Agropecuaria Sustentavel Construcao 16/11/2021
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO | UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |0BJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA VEREDINHA/MG CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES NO MUNICIPIO DE VEREDINHA/MG.
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
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N° do : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6, 7/8/9/10 11/12/13/14/15/16 17 /18 /19/20 21/22 /23 /24 25/ 26 27 28 29 /30 31/32 33/34/35/36 373839 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo i ( igdo por )
1 |Administrag&o Local A administracéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Preliminares 1
3 |Estrutura Concreto Armado - Mur( 1
4 |Alvenaria - Muro 2
5 |Revestimentos e Acabamentos - I 3
6 |Estrutura de Concreto Armado - B| | 4
7  |Alvenaria e Revestimentos - Bilhe| | 5
8 |Instalagdes Elétricas 4
9  |Esgotamento Sanitario 4
10 |Instalagdes de Agua Fria 4
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
parcela % 30,51% 18,33% 16,40% 12,25% 22,51%
R$ 121.151,21 72.796,11 65.129,24 48.660,54 89.374,70
% 30,51% 48,84% 65,24% 77,49% 100,00%
Acumulado
R$ 121.151,21 193.947,32 259.076,56 307.737,10 397.111,80

VEREDINHA/MG, 26 de outubro de 2022
Local e Data Responsavel Técnico: Rafael Aparecido Cor
CREA/CAU: 211.143/D

27.477 vO06 micro 1



