ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Pdblicas

MUNICIPIO DE VEREDINHA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Diretoria de Engenharia e Convénios

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

DATA:

01/12/2023

FOLHA N¢: 01/01

OBRA: CONSTRUGAO DE PORTICO gg;eERN?g. R$420.919,62
: PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: AV. MENDONGA, S/N - VILA DO TRABALHO
. Fisico/ TOTAL - - - - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 |INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 1,24%, 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Financeiro R$ 5.200,99] R$ 1.040,20 R$ 1.040,20 R$ 1.560,30 R$ 1.560,30
5 |ELEMENTO CENTRAL Fisico % 11,46% 100,00%
Financeiro R$ 48.250,14 R$ 48.250,14
] Fisico % 63,69% 20,00% 40,00% 40,00%
3 |PORTICO (PORTAL DE ENTRADA) Financeiro R$ 268.086,99 R$ 53.617,40 R$ 107.234,80| R$ 107.234,80
] Fisico % 6,48% 20,00% 40,00% 40,00%
4 [BASEDOPORTICO Financeiro R$ 27.277,28| R$ 5.455,46 R$ 10.910,91 R$10.910,91
5 |INSTALAGAO ELETRICA Fisico % 7,59% 5,00% 20,00% 25,00% 50,00%
Financeiro R$ 31.934,53| R$ 1.596,73 R$ 6.386,91 R$7.983,63| R$ 15.967,27
Fisico % 9,54% 100,00%
6 |OBRAS COMPLEMENTARES Financeiro R$ 40.169,69| R$ 40.169,69
Fisico % 100,00% 24,83% 28,54% 30,34% 16,30%
TOTAL Financeiro R$ 420.919,62] RS$ 104.504,46 R$ 120.117,36| R$ 127.689,64| R$ 68.608,16

Observagoes:

RAFAEL APARECIDO Assinado de forma digital por

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO
VIEIRA:11167299620
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CORDEIRO

EDILSON NUNES DE

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

Engenheiro Civil

CREA/MG N°: 211.143/D

Assinado de forma digital por
EDILSON NUNES DE

ARAUJ0:82457239672 ARAUIOS2457239672
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Edilson Nunes de Araujo

Prefeito Municipal
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